

Gli investimenti Pressing dalla Regione: rispettare il cronoprogramma

Diktat Cipe, progetti entro il 30 luglio



Scadenza

Due mesi
di tempo
per adottare
il nuovo
piano
regolatore
portuale

Si accelera sulla presentazione
degli studi preliminari
per il maxi restyling dello scalo

Marce forzate per l'attuazione del Grande Progetto e in particolare per far fronte agli impegni derivanti dalle delibera del Cipe n. 1 del 2011. Il cronoprogramma dettato dalla Regione ha fissato il prossimo step per il 30 luglio. Una scadenza importantissima perché proprio entro la fine di luglio il Comitato portuale dovrà adottare il nuovo piano regolatore del porto di Napoli, successivamente alla approvazione da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dell'intesa istituzionale con il Consiglio Comunale di Napoli prevista dall'articolo 5 della legge n. 84 del 1994. Sempre per quella data sarà necessario approvare anche gli adeguamenti tecnico-funzionali da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, eventualmente, si riterranno necessari per velocizzare alcuni interventi previsti nel Grande Progetto. E non è finita. L'unità operativa della Regione per fine lu-

glio richiede anche l'elaborazione o l'adeguamento dei progetti preliminari delle opere previste dal Grande Progetto e l'avvio delle procedure istruttorie per la richiesta dei pareri. E ancora. L'approvazione e gli eventuali adeguamenti dei progetti preliminari definitivi delle opere che non richiedono l'approvazione del piano regolatore portuale. E, infine, l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei progetti che non richiedono l'approvazione definitiva del Prp. Superato questo step si andrà direttamente alle scadenze previste per il 31 dicembre 2012: l'approvazione del Piano regolatore portuale di Napoli; l'adozione da parte del Comitato Portuale del Prp di Castellammare di Stabia a seguito della prevista approvazione da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dell'intesa istituzionale con il Consiglio Comunale di Castellammare. Sempre entro il 31 dicembre bisognerà completare la procedura di gara per l'affidamento delle opere avviate a luglio e, inoltre, l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento delle restanti opere previste dal Grande Progetto. Ultimo step, quello fissato per 30 giugno 2013 che prevede l'approvazione definitiva del Piano regolatore portuale di Castellammare di Stabia e il completamento delle procedure di gara delle restanti opere finanziate nell'ambito del Grande Progetto.

a.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

